

Antrag auf Änderung des Finanzierungsplans

BMZ-Projekt-Nr.: 2008.1789.2

Datum: 27.04.2011

Anteilfinanzierung: 75.00%

[Tragen Sie bitte in die folgende Tabelle Ihre projektspezifischen Ausgabenpositionen und geplanten Ausgabenbeträge ein. Die Tabelle ist ungeschützt und kann entsprechend dem Bedarf angepasst werden.]

Einzelpositionen entsprechend letztem Finanzierungsplan vom <u>02.02.2008</u>	Alt-Soll €	Neu-Soll €	Abweichung €
4.1. <u>Ausgaben</u>			
4.1.1 für Investitionen	41.250,-	46.100,-	+ 4.850,-
4.1.1.1. Bau der Gesundheitsstation	29.750,-	34.600,-	+ 4.850,-
4.1.1.2. Einrichtung	1.500,-	1.500,-	0
4.1.1.3. Med. Ausstattung	4.000,-	4.000,-	0
4.1.1.4. Generator	6.000,-	6.000,-	0
4.1.2 für Betriebsausgaben	2.200,-	2.350,-	+ 150,-
4.1.2.1. Erstausrüstung mit Medikamenten	1.000,-	1.000,-	0
4.1.2.2. Schulungskosten	1.200,-	1.200,-	0
4.1.2.3. Bankgebühren	-----	150,-	+ 150,-
4.1.3 für Personal	800,-	800,-	0
4.1.3.1. Honorare für ReferentInnen	800,-	800,-	0
Projektausgaben (Soll)	44.250,-	49.250,-	+ 5000,-
4.1.7 Verwaltungskosten (pauschal bis 4 % der Projektausgaben)	1.750,-	1.970,-	+ 220,-
Gesamtausgaben	46.000,-	51.220,-	+ 5.220,-

[Benutzen Sie bitte in der folgenden Tabelle die Tab-Taste ⇐ um in die Felder zu springen; die Tabelle ist geschützt.]

4.2. <u>Einnahmen</u>			
4.2.1. Eigenleistungen des privaten Trägers	7.500,-	8.805,-	+ 1.305,-
4.2.2 Eigenleistungen des Projektträgers, der Zielgruppe und/oder anderer Stellen	4.000,-	4.000,-	0,-
4.2.3 Sonstige Leistungen von Dritten	0,-	0,-	0,-
4.2.4 Zuwendungen des BMZ	34.500,-	38.415,-	+ 3.915,-
<u>Gesamteinnahmen:</u>	46.000,-	51.220,-	5.220,-